

21K: 719/20/pu

0

2020 ASP

2021 ASP 12323

Szerződésmódosítást kísérő feljegyzés

Tárgya:

VEKOP-4.1.2-17-2018-00001 azonosítószámú „Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében 3 db információs tábla elkészítése, valamint kihelyezése

Módosítás indoka:

A szerződésben foglalt hosszú teljesítési időszak okán Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét a már elvégzett munkafolyamatok után.

Szerződő fél neve:

RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződés határideje:

2021. március 26.

Szerződéskötés tervezett dátuma:

2021. február 10.

Szerződött összeg:

nettó 8.961.171 Ft + ÁFA, azaz bruttó 11.380.687 Ft

Költségvetési sor:

VEKOP-4.1.2-Tematikus hálózatok fejlesztése

Projekt kód:

197

A szerződés közbeszerzési törvény hatály alá tartozik (Igen/Nem):

nem

A szerződés készítéséért és végrehajtásának koordinálásáért felelős szervezet, személy:

Aláírási rend:

szignó
szignó – ellenjegyzés
szignó – aláírás, pecsét

Szervezeti egység	Átvevő	Átvétel időpontja	Átadás időpontja
Jogtanácsosi Iroda		2021.02.09	2021.02.09.
Pénzügyi és Gazd. Főosztály		2021.02.09.	2021.02.09

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3., törzskönyvi adószám: 15735667-2 [REDACTED])
[REDACTED] mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: RF Production Hungary Kft., székhelye: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 41. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-349701, adószám: 27105892-2-42, bankszámlaszám: 10300002-13142262-00014901, képviseli: Deák Róbert ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Kivitelező)

a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2020. június 16-án Kivitelezési Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jött létre a VEKOP-4.1.2-17-2018-00001 azonosítószámú „Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében 3 db információs tábla elkészítése, valamint kihelyezése” c. feladat tárgyában.
2. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadása az Önkormányzat részéről 2020. október 27-én megtörtént. Kivitelező a projekt vonatkozásában a Korház utcai tábla alapozását, az amfiteátrumnál kihelyezendő táblák tartószegeit, továbbá valamennyi tábla gyártási munkáit (pl. kihelyezhető keretét, nyomdai előkészítési munkáját) elvégezte, az időjárás függvényében a táblák kihelyezéséhez kapcsolódó munkálatok (pl. kiszállítása, telepítése és összeszerelése) elvégzése van hátra. A Szerződés 4. pontja alapján Kivitelező a projekt vonatkozásában egy számla kiállítására jogosult a 3 db tábla kivitelezését, szállítását és összeszerelését követően.
3. Fentiek okán, valamint a szerződésben foglalt hosszú teljesítési időszak okán Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét a már elvégzett munkafolyamatok után. Ezek alapján a Szerződés módosítása szükséges, melyre tekintettel Felek az alábbi szerződést kötik.

II. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKEZÉSEK

3. Határidők

- 3.1.3. *Felek megállapodnak, hogy a Korház utcai tábla alapozása, az amfiteátrumnál kihelyezendő táblák tartószegeinek, továbbá valamennyi tábla kihelyezhető keretének gyártási munkái elvégzésének végső határideje 2021. február 10-e. A teljesítést fotódokumentációval szükséges igazolni.*

5. Pénzügyi feltételek

5.2. Kivitelező a szerződés 2. pontjában foglalt feladatok vonatkozásában összesen 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

- 1. részszámla: Korház utcai tábla alapozása, az amfiteátrumnál kihelyezendő táblák tartószegeinek, továbbá valamennyi tábla kihelyezhető keretének gyártási munkáira vonatkozó számla összege: **nettó 5.200.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 6.604.000 Ft**
- Végszámla: Elkészített táblák a szerződés 2. pontjában meghatározott helyszínekre való leszállítására, kihelyezésére vonatkozó számla összege: **nettó 3.761.171 Ft + ÁFA azaz bruttó 4.776.687 Ft**

5.3. Végszámla a vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően nyújtható be.

5.5. Megrendelő a szerződés részteljesítésének és teljesítésének elismeréséről teljesítési igazolást állít ki, amely a számla kiállításának alapja. Ha a Megrendelő a teljesítési igazolást a teljesítéstől számított 10 (tíz) napon belül nem adja meg, és ennek okáról nem ad írásban részletes indokolást, akkor ezzel a teljesítést elfogadottnak ismeri el, és Vállalkozó jogosult számlát kiállítani. Az 5.2. pont szerinti számla kifizetését Megrendelő, a Kivitelező jelen szerződésben, illetve a teljesítéskor megjelölt bankszámlára történő banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidővel teljesíti.

Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a Kivitelezési Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződés a felek általi aláírás megtételének napján lép hatályba. Amennyiben a felek nem egy napon írják alá a Szerződést, abban az esetben a Szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása megtételének napján lép hatályba.

Jelen Szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közös elolvasás és értelmezés után, 5 (öt) eredeti példányban, saját kezűleg és jóváhagyólag írtak alá

Kelt: Budapest, 2021. február 10

Kelt: Budapest, 2021. február 10

Vállalkozó
RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság