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Tisztelt Képviselő_testület!

Budapest Főváros III. KeľĹilet' obuda-Békásmegyer Képviselő-testülete a3Il2O22. (Xu. 08.)
számű ľendeletében elfogadta a Budapest Főváros tII. Keľület, Óbuda-gekásmegyer
onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat) ŻO23. évi költségvetését, mely magában
foglalta az Óbuda-Békásmegyer Váľosfejlesztő Nonpľofit Kft. (a továbbiakban: Városfejlesztő)
á'ltalkęzelt pľojektek teľvezett kiadási és bevételi tételeit.

A Váľosfejlesztő általkezelt pľojektekhez kapcsolódó költségvetési sorok a folyamatban lévő
projektek előľehaladásával felülvizsgálatra kerültek, mely alapján indokolttá váltak az alábbi
pľojektekheztartoző költségvetési sorok közötti költségátcsopoľtosítások.

1. ľnn xoz 2018 Kaszásdiĺlő

Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ Képviselő-testülete 3ll2\22. (XII. 08.)

szźlmú ľendeletében elfogadta onkormanyzat2023. évi költségvetését, melyben előirtmyzatot
külĺjnített el 49l.142.972 Ft éľtékben a ,,TÉR-Koz zol8 Kaszásđűlő utca - Szénĺskeľt utca
menti köĺeľületek és intézmények közösségi célú fejlesztése, funkcióbővítése'' című pľojekt
megvalósításźra. A projekt keretében kĺjtelezően vállalt szoft beavatkozások, valamint a
kivitelezés soľán fęlmeľült pótmunka-igények megvalósítása éľdekében további 10.000.000 Ft
fedezet biztosítása szükséges.

Fenti okokľa tekintettel szükséges ,,TÉR KoZ 2Ol8 Kaszásdűlő'' kiadási kciltségvetési sort
1 0.000.000 Ft_tal megemelni, melyhez a szükséges fedezet a ,,TÉR KÖ Z 2OI8 Kiscelli Kastély''
kiadási költségvetési sorról való átcsopoľtosítással biztosítható.



2. Interľeg Városi Farm

A 2023. április l7-én megkötött Támogatási Szerzodés hatályba lépése óta a projekt hazai
megvalósításához kapcsolódó előkészítő munkafolyamataihoz, a nemzetközi szakmai
munkacsomagok megvalósításźůloz, valamint a nemzetkö'zi paľtneľség felállítása á|tal
támasńott feladatokhoz kapcsolódóaĺr folyamatosan keletkemek az időszeľű
kötelezettségvállalások. A projekt titemezési és logikai struktúrájából következőęn a projekt
előkészítési, kezdeti fá.zisa számottevő kötelezettségvállalási terhet jelent a később következő
szakaszokkal szemben, hiszen a komplex munkafolyamatok, amelyek a projekt élettaľtamát
végig kíséľik, mźtr akezdeti periódusokban elindulnak, és hosszútávú, akźlt a projekt teljes
hároméves időszakán átívelő együttmfüödési keretrendszeľt biztosítanak. A pľojekt
tľansznacionális jellege, a partnerségľe vonatkozó szigoru elvárások, a projekt angol
munkanyelve, a vezetőpaľtneri státusz, a tevékenységek komplexitása, valamint a számos
szakteľĹilet sokoldalú szakmai eľőfoľľást igényel.

A pľojekt előkészítő szakasza, ezen belül a külft'ldi partneľekkel való napiszintű kooľdinációs
keľetrendszeľ kifejlesztése és a kommunikáció kialakítása a szakmai munkacsomagok
nemzetkozi együttmfüödésben megvalósuló elvégzéséhez, valamint a III. keľületi
pľojekthelyszín előkészítése és a tervezés társadalmasítása még a teľveket is felülmúló
méľtékben halad előre. A nemzetközi folyamatmenedzsment feladataihoz, pénzügyi és

adminisztrációs feladatokľa' valamint az egyes szakmai munkacsomagokhoz kapcsolódóan
kialakultak a szakmai feladatok és kötelezettségvállalási igények. Az előkészítési fázis
elengedhetetlen tevékenységei kozé tartoznak tĺjbbek kĺizött a konzoľciumi szintű komplex
helyzetelemzés és kutatási-, valamint éľtékelési módszeľtanfejlesztés, teoretikus, egyetemi
kutatóintézetekkel, és szakmai intézetekkel kollaborźrciőban végzett elméleti megalapoző
munka, nemzetkozi műhelymunkák, találkozók. Az akcióteľülethez tartoző, és a nemzetközi
modell kialakításához szükséges összetett tevékenységek csak alapos közĺisségi bevonás,
tervezés és facilitálás során valósulhatnak meg; részei a terepi vizsgálatok, pl. termőhely-
éľtékelési, hidrogeológiai vizsgálat, bővített talajvizsgálat, agro-ĺikológiai éľtékelés, míg a
célcsopoľtok helyzetének felméľését, és a folyamatok társadalmasítását a kĺlzvéleménykutatás,
eseményszervezés, a hosszú távú fenntaľtást biztosító bevonási akciók, és kampányok
megtervezése és lebonyolítása garantálja. Ezen tevékenységek a pályázat pénzügyi-
adminisztrációs sajátosságai, és a szigoru követelményľendszer miatt a Támogatóval
egyeztetve keretszerzodések keľetében javasolt leszerződni. A faľm kialakításrĺhoz közvetlenül
kapcsolódó költségeken kívül gyakorlatilag valamennyi tevékenységre még azidén szükséges
szętzódéstkötni. Ezt indokoljaazis, hogy a pályazat szankcionáljaaz alulköltést' a beteľvezett
költségekhez képesti alacsonyabb kifizetések a pľojekt egy adott monitoring időszakából (4.

periódus) tękintve mindenképpen támogatáselvonást vonnak maguk után. Korábban a
költségvetés teľvezésekor likviditási szempontból töľtént a sztikséges előirányzat
megállapítása, azonban fentiek miatt az idei kötelezettségvállalás a koľábban vártnál magasabb
keretösszeget igényel, amely azonban a megfelelő paľtnerek hosszútávra való kiválasztása okán
szakmai és minőségi garanciát ad a projekt megvalósítására.

Mindezen tényezók magasabb ľendelkezésre állő keľetcisszeget tesznek szükségessé a
me gvaló sítás idei évi biztonságo s lebony olítésához.
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Jelenleg ,,Interľeg Váľosi Farm'' kiadási költségvetési soron 80.000.000 Ft áll rendelkezésľe,
amely szint elérése akár a jelen időszakban is megtöľténhet, és ellehetetlenítheti a további
szerződések megkötését. Emiatt időszenĺ a költségvetési keret jelenlegi emelése. A
költségvetés rendezése után 130.000.000 Ft lesz a pľojektben rendelkezésľe álló fedezet.

Fęnti okokľa tekintettel sztikséges ,,Interľeg Városi Farm'' kiadási költségvetési soľt 50.000.000
Ft-tal megemelni, mely a ,,VEKOP-4.I.2-I7 Tematikus hälőzatok fejlesztése'' kiadási
költségvetési soľról való átcsopoľtosítással biĺosítható.

Az átcsopoľtosítás után ,,VEKoP-4.l.2-l7 Tematikus hálőzatok fejlesztése'' kiadási
költségvetési soron 21.000.000 Ft áll ľendelkezésľe.

3. Mátyáshegyi út foľgalomcsĺllapítás (új soľ!)

Felmeľülő lakossági igények alapján az Önkoľmányzat úgy döntött, hogy a MáĘáshegyi úton
forgalomcsillapítási beľuhŁásokat végez. A lefolytatott beszeľzési eljárások alapján a
beruházás megvaló sítása előreláthatólag 3 1 . 0 00. 00 0 Ft-ba fo g keľĹilni.

Fenti okokľa tekintettel szükséges létrehozni a ,,Mátyáshegyi út foľgalomcsillapítás'' kiadási
költségvetési sort, melyhez a szükséges 31.000.000 Ft fedezet az ,,Út, jźrda, paľkoló' zebra és
közmű hźiozatok fejlesztése'' kiadási költségvetési sorról való átcsopoľtosítással biztosítható.

4. Házioľvosĺ ľendelők, ľendelőintézetek felújítása (Vagyonkezeló Zrt. źital kezelt
kiadási költségvetési sor)

Az onkorményzat a2023. évi költségvetésében 923.389.700, -Ft előfuányzatot különített el a
Városfejlesztĺ| által kezelt pĄekt kiadási előiráĺyzatai kĺĺzĺitt a Víziorgona utca 8. szám alatti
ingatlan źta|akitására és felújításaľa, új egészségtigyi iĺtézmény (gyeľmekszakľendelő)
léttehozása céljából. Aberuhazás és a sikeres műszaki átadás-átvétellezárásra keľĹilt 2023.
április 25-én. Az Önkoľmźlnyzat, mint az ingatlan tulajdonosa a 43l2O23 (II.23) Képvisel_
Testület hattlrozata alapjan źÍadta üzemeltetésre tárgyi épültet és ahozzá kapcsolódó Íęlket az
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt tészére. Az ingatlant érintő beruházásnál az
Önkormányzat nevében eljaľó Városfejleszti' Kft. (a továbbiakban: Vagyonkezelí5 Zrt.) a
fejlesztések zárását rogzítő műszaki ätadás-źÍvételi jegyzőkönyvet és a megvalósulási
dokumentáciőt2lz3. ápľilis 27-énátadtaazYagyotlkezelóZrt.részére,továbbáabirtokbaadás
is megtöľtént 2023.05. 1 l -én.

Tekintettel arľa' hogy az Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe keľült az ingatlan, így a
kapcsolódó üzemeltetési és kaľbantaľtási feladatok ellátása az ő illętékességi körébe tartozik

Fenti okokľa tekintettel sztikséges a Vagyonkeze\ó Zrt. által kezelt ,,Háziowosi rendelők,
ľendelőintézetek felújítása'' kiadási költségvetési soľt 30.000.000 Ft-tal megemelni, melynek
forrása a Vaľosfejlesztő Kft. általkezę|t,,Gyermek szakľendelő'' kiadási költségvetési soľ.
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5. Köziisségi kiiltségvetés 2022

Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 30.000.000 Ft előiranyzatot külĺjnített el a
Vaľosfejleszto által kezelt projektek kiadási előirźnyzatai között a 2022. évi Közösségi
Költségvetés beruhlŁásainak megvalósítására, három helyszínľe. A beruházások
megvalósításĺának előkészítése folyamán előľe nem látható problémák meľĹiltek fel, melyek
megoldása tĺjbbletköltséggel jat. A Kecske tltcai játszótéren talźihato játszőeszközĺĺk egy
részénél nincs megfelelő ütéscsillapítás kialakítva. A Kĺjzĺjsségi K<iltségvetés pľogramban, a
helyi lakosok által megszavazott fejlesztés így, akkoľ valósítható meg' amennyiben a szükséges
biztonsági kaľbantaľtások is megvalósításľa keľülnek. A kĺitelező fenntaľtási feladatok
elvégzése és a Közösségi Költségvetés fejlesztésének egyidejű megvalósítása mind szakmai,
mind pénzügyi szempontból inđokolt. Fenti _ nem teľvezett _ munkák értéke az előzetęs
becslések alapjan 10.000.000 Ft.

Fenti okokľa tekintettel szükséges a ,,Kcizösségi kĺiltségvetés 2022" kiadási előirányzatot
40.000.000 Ft-ľa megemelni' melyhez a sziikséges 10.000.000 Ft fedezet a ,,Kisléptékű
fejlesztések teľvezése, kivitelezése" kiadási költségvetési soľľól való átcsoportosítással
biztosítható.

6. ľ'oľgalomtechnikai kiskorľekciós teruezési feladatok ellátása

Önkormányzat 2023. május 4. napján Vállakozási Tervezési Keretszerződést kötött

,,Foľgalomtechnikai kiskorrekciók teľvezése és engedélyeztetése a 2023. évben'' feladatľa. A
szerződés bruttó értéke 14.986.000 Ft, azonban a ,,Forgalomtechnikai kiskonekciós tervezési
feladatok ellátása'' kiadási költségvetési soron nem áll ľendelkezésľe elegendő fedezet. Ennek
oka, hogy a2023. évi költségvetés teľvezési időszakźhanŻ022. évi teljesítéssel és kifizetéssel
számoltunk, azonban eZ nem valósult meg' a 2022. évben megkĺitĺitt kerctszerzodés is - az
előzetes tervekkel ellentétben _ 2023. évet terheli. A szerzódés jelenleE ,,IJt, jaľda, parkoló,
zebra és közmtĺ ha|ozatok fejlesztése'' kiadási kĺiltségvetési soron van nyilvántartva, azonban
ezen a soron nem lehet felha|mozźls jellegű kötelezettségvállalás, ezért a szeľződést az e|so

kifizetés előtt a ,,Foľgalomtechnikai kiskonekciós tervezési feladatok ellźtásď' kiadási
költségvetési soľon szükséges nyilvántaľtásba venni. Ahhoz, hogy a szerzódést a megfelelő
költségvetési soron tudjuk kezelni, forrásátcsoportosítás szükséges.

Fenti okokľa tekintettel sziikséges a 
',Foľgalomtechnikai 

kiskorľekciós tervezési fęladatok
ellźúása" kiadási előirźnyzatot 1 1.500.000 Ft-tal megemelni ,melyheza szükséges fedezet a,,Űt,
jfuda, parkoló, zebra és kĺjzmű hźiőzatok fejlesztése'' kiadási k<iltségvetési soľról való
átcsopoľtosítással biztosítható.

A költségvetési módosításokat összefoglalo táblazatot az L melléklet tartalmazza.

A költségvetéssel és annak módosításával kapcsolatos szabályokat onkoľmányzat Képviselő-
testületének a 2023. évi költségvetésľől szóló 3ll2022. (XII. 08.) önkoľmrányzati rendelete
határozza meg. A ľendelet l0. $ (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület az eloirányzat
módosítási jogát fenntartj a ugy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a
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kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsĺjkkentések megjelölésével lehet kiadást nĺivelni vagy
bevételt csĺĺkkenteni.

Kéľem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapjĺĺn aHatározati Javaslatokat támogatni

szíveskedjen!

H:atár ozati j avaslatok:

Budapest Főváros III. KeľĹilet, obuda-Békásmegyeľ Képviselő-testülete úgy hataroz,hogy

1. ,,TÉR KoZ2OI8 Kaszásdűlő'' kiadási költségvetési soľt 10.000.000 Ft-tal megemeli,

melyhez a szfüséges fedezetet a,,TÉR KoZ2018 Kiscelli Kastély'' kiadási költségvetési

soľról való átcsopoľtosítással biĺosítj a.

2. az,,Interreg Váľosi Farm'' kiadási költségvetési soľt 50.000.000 Ft-tal megemeli, melyet
a,,VEKoP-4.L2-I7 Tematikus hálózatok fejlesztése'' kiadási költségvetési sorról való
átcsoportosítással biztosít.

3. Létrehozza a ,,Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás'' kiadási költségvetési soľt, melyhez a

sztikséges 3l.000.000 Ft fedezetet az ,,IJt, jarđa, paľkoló, zebra és közmű hálozatok
fejlesztése'' kiadási kĺiltségvetési sorľól való átcsoportosítással biĺosítja

4. a Vagyonkęzelő Zrt. źital kezelt ,,Háziorvosi ľendelők, rendelőintézetek felújítása''
kiadási költségvetési soľt 30.000.000 Fttal megemeli, melynek foľrása a Városfejlesztő
Kft. által kezelt,,Gyeľmek szakĺendelő'' kiadási költségvetési soľ.

5. a ,,Kĺizcisségi kĺiltségvetés 2022'' kiadási eloirźlnyzatot 40.000.000 Ft-ra megemeli,

melyhez a szükséges 10.000.000 Ft fedezetet a ,'Kisléptékii fejlesztések tervezése,

kivitelezésę'' kiadási költségvetési soľról való átcsopoľtosítással biztosítja.

6. a ,,Foľgalomtechnikai kiskonekciós tervezési feladatok ellátáSď'kiadási e|őirányzatot
1 l.500.000 Ft-tal megemeli, melyhez a sziikséges fedezetet a ,,Út, járda, paľkoló, zebra
és közmű hálózatok fejlesztése'' kiadási költségvetési sorról való átcsopoľtosítással

biztosítja.

7. az I-6) pontban foglalt döntést az onkoľmtĺnyzat 2023. évi összevont kĺiltségvetéséľől
szőlo 3Il2022. (XII. 08.) önkormányzati ľendeleténęk soľon következő módosításakoľ
átvezeti

F'elelős: 1-7) Polgáľmesteľ, obuda-Békásmegyeľ Vaľosfejlesztő Nonprofit Kft' vezetője;

Határidő: l-6) 2023.június 30.,7) a költségvetés következő módosításának időpontjában.

Budapest, 2023 . jÍnius 22.

Gergő
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Melléklet:
1. melléklet: Összefoglalő táb|ázat a költségvetési módosításokľól



Óruaa_ľoľĺsmegyeľ Váľosfejleszt NonpľoÍit Kft. által kezelt kiiltségvetési soľok ľendezése címĺĺ et teľjesztésben ľészletezett I. melléklet

Megiegyzés

Uj ktiltségvetési sor!

Vagyonkezel Zrt.

Cél kiadásĺ kiiltségvetési soľ

TER KoZ 2018 Kaszásdíĺl
Inteľreg Városi Faľm

Mátyáshegyi t forgalomcsillapítás

HiŁioľvos renđel k, rendel intézetek fel i ítása
Kĺiz s sé gi koltsé gv etés 2022

Forgalomtechnikai kiskorľekci s tervezési feladatok ellátása

Atcsopoľtosítand
łisszeg

10 000 000

50 000 000

31 000 000

30 000 000
l0 000 000

1 r 500 000

Foľľás (taľtalékkeret / kiadási kiiltségvetési soľ)

TERKOZ 2018 Kiscelli Kastély
VEKOP-4.1.2- 1 7 Tematikus hál zatok fejlesztése

Út,1fuda, paľkol , zebra és k zrníĺ hźi zatokfejlesztése

Gyeľmek szakrendel
Kisléptékiĺ fej leszések tervezése, kivitelezése

TJt, jźnda, parkol , zebra és kozľniĺ hál zatokfejlesztése


